

ПЛАН РАБОТЫ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону « Детский сад № 249»
(наименование ДОО)

**в статусе сетевой инновационной площадки Всероссийского эколого-туристического
образовательного проекта «Природа России»**

№	Мероприятие	Дата ¹	Участники	Ответственный ²	Планируемый результат
I. Ресурсное обеспечение					
1.	Нормативно-правовые условия				
1.1.	Проект приказа о создании рабочей группы сетевой инновационной площадки ДОО	Январь 2026		Заведующий	Приказ по ДОО о создании рабочей группы
1.2.	Формирование плана работы сетевой инновационной площадки ДОО	январь 2026		ст. воспитатель	План работы сетевой площадки ДОО на год
1.3.	Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой площадки (при необходимости)	В течение всего периода Проекта		Заведующий	Договоры о сотрудничестве
1.4.	Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту	Завершающий этап Проекта	Инновационная группа	ст. воспитатель	Аналитическая справка (по установленной форме)
2.	Кадровые условия				
2.1.	Обучение участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование ценностного отношения к природе и уважения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям в интеграции проектной, экспериментальной и игровой деятельности» в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий»	В соответствии с графиком проведения курсов Института	Педагоги Картунова Ю.И. Крапчетова К.Ю.	ст. воспитатель	Удостоверение о прохождении КПК
2.2.	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по тематике образовательного проекта: формирование у детей дошкольного возраста	Расписание семинаров (дистанционно) Института	Педагоги Картунова Ю.И. Крапчетова К.Ю.	Заведующий	График участия членов рабочей группы, согласно расписания

¹ Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

² Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки (координатора Проекта)

	целостного взгляда на природу и место человека в ней, представления о богатстве природного мира в разных регионах России.				
3.	Научно-методические условия				
3.1.	Пополнение методической библиотеки ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	ст. воспитатель	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2.	Создание электронных ресурсов информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	ст. воспитатель	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.
3.3.	Формирование банка диагностических методик по оценке эффективности реализации Проекта в образовательном процессе.		Инновационная группа (команда изменений)	Педагог-психолог	Электронный банк диагностических методик на сайте Института
4.	Материальные условия				
4.1.	Оснащение РППС оборудованием и пособиями для реализации Проекта: - игровой комплект «Путешествие по России утки Руси» - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта.	На первом этапе Проекта		Заведующий	Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта
4.2.	Создание целостного образовательного пространства в групповом или специально выделенном помещении для формирования у детей целостного взгляда на природу, представлений о богатстве природного мира в разных регионах России.	На первом этапе Проекта		Воспитатели	Оснащенность образовательного пространства
II. Организационно-педагогическая работа					
1.	Координационные совещания инновационной группы Проекта	Ежеквартально	Инновационная группа	ст. воспитатель	Протоколы заседаний
2.	Организация образовательного процесса с использованием технологий методического пособия (автор О.А. Скоролупова)	Январь 2026-июнь 2029	Педагогический коллектив	ст. воспитатель	Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты ОД

3.	Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям темы Проекта (с возможностью привлечения детей, родителей, волонтеров).	Согласно плану проведения мероприятий		Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
4.	Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта (Согласно плану проведения мероприятий	Педагоги ФИО	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа, ссылка и/или резолюция, решение
5.	Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование у детей экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры в соответствии с ФОП ДО.	Ежегодно (июнь)	Инновационная группа (команда изменений)	ст. воспитатель	Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы
6.	Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой площадки Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив	ст. воспитатель	Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др.
7.	Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта	Май-июнь 2029	Инновационная группа (команда изменений)	Заведующий ст. воспитатель	Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции

III. Информационные ресурсы

1.	Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Инновационная группа	Координатор проекта от Организации	Участие в мероприятиях сетевой ИП
2.	Создание и поддержка интернет-ресурса, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки	В течение всего периода Проекта	Педагоги ДОО	ст. воспитатель	Ссылка на информацию